

Totaal wijzigingsverzoek gewijzigde begroting WaterRijk
Totaal wijzigingsverzoek gewijzigde begroting WaterRijk

B5+

	OUD		OUD		OUD		NIEUW		NIEUW	
	Industrieel onderzoek	Experimentele ontwikkeling	Industrieel onderzoek	Experimentele ontwikkeling	Industrieel onderzoek	Experimentele ontwikkeling	Industrieel onderzoek	Experimentele ontwikkeling	Industrieel onderzoek	Experimentele ontwikkeling
Interne loonkosten op basis van integraal lurtarief	€ 1.393.331	€ -	€ 888.861	€ -	€ 2.282.192	€ -	€ 1.350.036	€ 997.236	€ -	€ 2.347.272
Interne loonkosten op basis van brutoloon verhoogd met sociale lasten	€ 834.515	€ -	€ 383.620	€ -	€ 1.218.135	€ -	€ 803.999	€ 647.069	€ -	€ 1.451.068
Promotie en publiciteit	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 25.000	€ -	€ 25.000
Kosten aanschaf machines en apparatuur	€ 37.500	€ 17.500	€ 17.500	€ 55.000	€ 55.000	€ 10.000	€ 30.000	€ 8.000	€ 18.000	€ 45.000
Kosten gebruik machines en apparatuur	€ 37.500	€ 12.500	€ 12.500	€ 50.000	€ 50.000	€ 30.000	€ 15.000	€ 8.000	€ 45.000	€ 45.000
Overige kosten aan derden verschuldigd	€ 891.978	€ 1.208.335	€ 1.208.335	€ 2.100.313	€ 2.100.313	€ 98.164	€ 1.372.583	€ 1.372.583	€ 1.470.748	€ 1.470.748
Kosten verbruikte materialen en hulpmiddelen	€ 202.360	€ 67.500	€ 67.500	€ 269.860	€ 269.860	€ 157.500	€ 82.360	€ 82.360	€ 239.860	€ 239.860
reis en verblijfskosten (voor zover niet integraal in het tarief)	€ 61.750	€ 23.750	€ 23.750	€ 85.500	€ 85.500	€ 31.000	€ 13.500	€ 13.500	€ 44.500	€ 44.500
Niet-verrekenbare BTW	€ 110.114	€ 200.769	€ 200.769	€ 310.883	€ 310.883	€ 25.319	€ 161.771	€ 161.771	€ 187.090	€ 187.090
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
totale projectkosten	€ 3.569.048	€ 2.802.835	€ 2.802.835	€ 6.371.883	€ 6.371.883	€ 2.506.019	€ 3.322.520	€ 3.322.520	€ 5.828.538	€ 5.828.538

62,00% € 1.557.411
39,00% € 1.294.102
49% € 2.851.513

[Handwritten signature]
F.O. Kamerling